



Dags.: 2025-09-05

Fundargerð

1. fundur nefndar vegna Byggingu slökkvistöðvar á Borg var haldinn í húsnæði Brunavarna Árnessýslu á Laugarvatni þriðjudaginn 2. september kl. 11:00.

Fundarmeðlimur

Ragnar Guðmundsson
Björn Kristinn Pálmarsson
Smári Bergmann Kolbeinsson
Pétur Pétursson
Lárus Kristinn Guðmundsson
Eyjólfur Óli Jónsson
Jóhannes Þ. Guðmundsson
Eiríkur Steinsson

Fyrirtæki

Grímsnes- og Grafningshreppur
Grímsnes- og Grafningshreppur
Grímsnes- og Grafningshreppur
Brunavarnir Árnessýslu
Brunavarnir Árnessýslu
Brunavarnir Árnessýslu
Hjálparsveitin Tintron
Hjálparsveitin Tintron

Netfang

ragnar@gogg.is
bjossiborg@gogg.is
smari@gogg.is
petur@babubabu.is
larus@babubabu.is
eyjolfur@babubabu.is
johannes@tintron.is
smidsholt@gmail.com

Afrit sent á fundarmenn og sveitarstjóra Grímsnes- og Grafningshrepps.

Fundargerðin var færð í tölvu og hana ritaði Ragnar Guðmundsson.

Dagskrá

Eftirfarandi var rætt og gert á fundinum:

1. Húsnæði BÁ á Laugarvatni var skoðað og farið yfir helstu atriði sem virka vel og hvað mátti betur fara.
2. Farið var yfir helstu hönnunarforsendur nýrrar slökkvistöðvar og hús fyrir björgunarsveit með fulltrúum beggja aðila. Niðurstaða var sú að stofnskjal verkefnis tekur saman allar helstu forsendur fyrir stærð og gerð húsnæðis og verður það lagt fram til samþykkis svo hægt sé að fara í verðfyrirspurn m.v. þær forsendur. Ragnar tekur saman helstu forsendur og sendir á fundarmenn.
Lárus tekur saman teikningar og verðfyrirspurnargögn í verk á Flúðum og Laugarvatni og sendir á fundarritara
3. Tímarammi er skilgreindur sem afhending á húsnæði árið 2026.
4. Verkfundir ákveðnir á tveggja vikna fresti. Umsjón með skjölum verður á MS Teams sem allir fundarmenn fá aðgang að. Ragnar ritar fundargerðir og boðar til funda.
Reiknað með að fundir verði á Borg nema ákveðið verði að fara í heimsóknir í aðrar stöðvar. Næsti verkfundur verður haldinn þann 16. september á Borg.

Ekki fleira tekið fyrir og fundi slitið 12:30.