



Dags.: 2025-11-25

Fundargerð

7. fundur nefndar vegna Byggingu slökkvistöðvar á Borg var haldinn á Borg þriðjudaginn 25. nóvember kl. 10:00.

Fundarmeðlimur

Ragnar Guðmundsson
Björn Kristinn Pálmarsson
Smári Bergmann Kolbeinsson
Pétur Pétursson
Lárus Kristinn Guðmundsson
Eyjolfur Óli Jónsson
Jóhannes Þ. Guðmundsson
Eiríkur Steinsson
Sigurður Unnar Sigurðsson

Fyrirtæki

Grímsnes- og Grafningshreppur
Grímsnes- og Grafningshreppur
Grímsnes- og Grafningshreppur
Brunavarnir Árnassýslu
Brunavarnir Árnassýslu
Brunavarnir Árnassýslu
Hjálparsveitin Tintron
Hjálparsveitin Tintron
Húmfaxi ehf.

Netfang

ragnar@gogg.is
bjossiborg@gogg.is
smari@gogg.is
petur@babubabu.is
larus@babubabu.is
eyjolfur@babubabu.is
johannes@tintron.is
smidsholt@gmail.com
sigurdur@humfaxi.is

Afrit sent á fundarmenn og sveitarstjóra Grímsnes- og Grafningshrepps.

Fundargerðin var færð í tölvu og hana ritaði Ragnar Guðmundsson.

Dagskrá

- Meðlimir frá Tintron fóru yfir breytingartillögur, sjá fylgigagn með fundargerð. Sigurður mun skoða tillögurnar og klára aðaluppdrátti.
- Búið er að setja breytingartillögu frá BÁ á uppdrátt.
- Rætt var um kostnaðaráætlun. Sigurður tekur saman helstu magntölur og kostnaðaráætlun verksins.
- Rætt var um fyrirkomulag á útboði. Reiknað með að slíta jarðvinnu frá heildarverki. Yfirborðsfrágangur líklega boðinn út sérstaklega.

Fleira ekki gert og fundi slitið kl. 11:00. Viðbótargögn fylgja fundargerðinni.

Næsti fundur er bókaður 9. desember kl. 10:00 á Borg í Grímsnesi.