



Dags.: 2026-01-06

Fundargerð

9. fundur nefndar vegna Byggingu slökkvistöðvar á Borg var haldinn á Borg þriðjudaginn 6. janúar kl. 10:00.

Fundarmeðlimur	Fyrirtæki	Netfang
Ragnar Guðmundsson	Grímsnes- og Grafningshreppur	ragnar@gogg.is
Björn Kristinn Pálmarsson	Grímsnes- og Grafningshreppur	bjossiborg@gogg.is
Smári Bergmann Kolbeinsson	Grímsnes- og Grafningshreppur	smari@gogg.is
Pétur Pétursson	Brunavarnir Árnassýslu	petur@babubabu.is
Lárus Kristinn Guðmundsson	Brunavarnir Árnassýslu	larus@babubabu.is
Eyjólfur Óli Jónsson	Brunavarnir Árnassýslu	eyjolfur@babubabu.is
Jóhannes Þ. Guðmundsson	Hjálparsveitin Tintron	johannes@tintron.is
Eiríkur Steinsson	Hjálparsveitin Tintron	smidsholt@gmail.com
Sigurður Unnar Sigurðsson	Húmfaxi ehf.	sigurdur@humfaxi.is
Steinar Sigurjónsson	Grímsnes- og Grafningshreppur	steinar@gogg.is

Afrit sent á fundarmenn og sveitarstjóra Grímsnes- og Grafningshrepps.

Fundargerðin var færð í tölvu og hana ritaði Ragnar Guðmundsson.

Dagskrá

- Farið var yfir nr. 8 og hún samþykkt af fundarmönnum.
- Engar frekari athugasemdir eru frá fundarmönnum vegna aðaluppdráttar.
- RG tilkynnir að deiliskipulag sé tilbúið af hálfu Skipulagsstofnunar og mun birtast í B-tíðindum innan tíðar.
- Sigurður tilkynnir að lagnateikningar séu að fara í vinnslu.
- Kostnaðaráætlun er ekki klár en á að liggja fyrir næsta fund. RG og Sigurður vinna í henni í sameiningu og skila minnisblaði með áætluninni.
- RG athugar með vsk. endurgreiðslu hjá Skattinum vegna byggingar húsnæðis. Athuga með hagkvæmustu byggingarleiðina.
- RG tilkynnir um að búið sé að sækja um leyfi fyrir efnistöku.
- RG sækir um leyfi til vegagerðarinnar vegna afleggjara að lóðinni.
- Sigurður vinnur í jarðvegsútboði og stefnt á að púði sé tilbúinn 1. maí. Nýta efnistökuheimild og leggja ídráttarrör undir afleggjara.
- Útboð vegna byggingar verður að vera tilbúið sem fyrst. Stefnt á verklok á árinu.
- Áhætta í verkinu er aðallega kostnaður vegna byggingar og í framhaldinu fjármögnun og samningar milli aðila.



GRÍMSNES- OG
GRAFNINGSHREPPUR

Fleira ekki gert og fundi slitið kl. 10:35.

Næsti fundur er bókaður 20. janúar kl. 10:00 á Borg í Grímsnesi.